



2024

INFORME TRIMESTRAL

Por Bache Fix

RESUMEN

Financiero

POSICIÓN

financiera del auditor

FECHA

Mes de Julio a Septiembre


Informe de Progreso en la Reparación de Baches

RESUMEN DE PROYECTO

El proyecto de bacheo colaborativo entre el Ayuntamiento y los vecinos de la colonia "La Esperanza" ha avanzado exitosamente durante el tercer trimestre de 2024. La meta inicial era la reparación de 200 baches distribuidos en las principales vías de la colonia. El Ayuntamiento cubrió el 60% del costo, mientras que la comunidad contribuyó con el 40%.

ALCANCE DEL PROYECTO

- **Objetivo:** Mejorar las condiciones viales de las calles más transitadas por los residentes, priorizando aquellas que presentan mayor deterioro.
- **Duración:** Julio a Septiembre 2024.
- **Meta:** Reparar 200 baches.



Calles intervenidas (baches reparados)

45

CALLE LAS ROSAS

55

AVENIDA HIDALGO

50


CALLE MORELOS



Financiamiento

Costo Total: \$250,000 MXN

APORTACIONES PARA LA REPARACIÓN



- Aporte del Ayuntamiento: \$150,000 MXN (60%).
- Aporte de la comunidad: \$100,000 MXN (40%), proveniente de 60 hogares.

Mecanismo de contribución comunitaria:

Los residentes contribuyeron de forma equitativa, con una aportación de \$1,666.67 MXN por hogar, coordinada a través del Comité de Vecinos.

Materiales y Proveedores Utilizados

Material: Mezcla asfáltica de alta durabilidad, con un estimado de vida útil de 5 a 7 años.

Proveedor: Constructora Vial S.A., empresa responsable de la ejecución técnica del proyecto.

250,000 MXN COSTOS TOTAL

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Mejora en la movilidad: Según una encuesta realizada a 100 residentes, el 90% reportó una mejora significativa en la fluidez del tráfico y en la reducción de daños a sus vehículos.

Reducción de quejas: Las quejas relacionadas con los daños vehiculares debido a baches se redujeron en un 65% comparado con el trimestre anterior.

Retos Indentificados

Condiciones climáticas adversas: Durante agosto, las fuertes lluvias ralentizaron las reparaciones, aunque las condiciones mejoraron en septiembre.

Recaudación comunitaria: Algunos hogares tardaron en realizar sus aportes, lo que ocasionó retrasos en la planificación inicial.

Comentarios

Residentes satisfechos: El 85% de los vecinos encuestados mencionaron estar satisfechos con la calidad de las reparaciones y la rapidez en la ejecución.

Sugerencias: Algunos residentes propusieron mejorar la comunicación sobre el cronograma de reparaciones para evitar confusiones y ajustar las fechas de intervención cuando se presenten condiciones climáticas adversas.

Próximos Pasos

- Reparación de los baches restantes en la Avenida Hidalgo y Calle Morelos.
- Coordinar una reunión de cierre con los vecinos para discutir los logros y aprender de los desafíos enfrentados.
- Realizar una revisión de los materiales utilizados para asegurar la durabilidad de las reparaciones.